

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO					
POSTO DE SAÚDE - COBERTURA / CERCAMENTO DE TERRENO.		VALOR TOTAL	PARCELAS	MÊS	MÊS
		R\$ 243.391,69		1	2
1. COBERTURA METÁLICA					
	1.1. TESOURA METÁLICA VÃO 15M	R\$ 43.859,44	% PERIODO	R\$ 21.929,72	R\$ 21.929,72
	1.2. TRELIÇA METÁLICA VÃO 15M	R\$ 8.868,02	% PERIODO	R\$ 4.434,01	R\$ 4.434,01
	1.3. TRELIÇA METÁLICA VÃO 17,30M	R\$ 19.026,19	% PERIODO	R\$ 9.513,09	R\$ 9.513,09
	1.4. CONTRAVENTAMENTO	R\$ 5.432,23	% PERIODO	R\$ 2.716,12	R\$ 2.716,12
	1.5. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS - TELHADOS DE ATÉ DUAS ÁGUAS	R\$ 22.765,54	% PERIODO	R\$ 11.382,77	R\$ 11.382,77
	1.6. TELHAMENTO	R\$ 35.934,51	% PERIODO	R\$ -	R\$ 35.934,51
2 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					
	2.1 - SAPATAS	R\$ 6.900,76	% PERIODO	R\$ 6.900,76	R\$ -
	2.2 - PILARES	R\$ 10.407,39	% PERIODO	R\$ 10.407,39	R\$ -
3. REVESTIMENTO ESTRUTURA DA COBERTURA		R\$ 29.045,52	% PERIODO	R\$ -	R\$ 29.045,52
4. ELÉTRICA		R\$ 2.638,12	% PERIODO	R\$ -	R\$ 2.638,12
5. CERCAMENTO TERRENO		R\$ 28.874,04	% PERIODO	R\$ 28.874,04	R\$ -
6. MURO DE VEDAÇÃO LATERAL DO POSTO DE SAUDE.		R\$ 1.169,07	% PERIODO	R\$ 1.169,07	R\$ -
7. RAMPA		R\$ 2.317,28	% PERIODO	R\$ 2.317,28	R\$ -
8. GUARDA CORPO DA RAMPA NOVA		R\$ 4.651,39	% PERIODO	R\$ -	R\$ 4.651,39
9. BRITA PARA TODO TERRENO		R\$ 21.502,19	% PERIODO	R\$ -	R\$ 21.502,19
			TOTAL PERIODO	R\$ 99.644,26	R\$ 143.747,43
			% PERIODO	41%	59%
			% ACUMULADA	41%	100%
			TOTAL ACUMULADO	R\$ 99.644,26	R\$ 243.391,69

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO
 Prefeito Municipal de Formigueiro-RS

Formigueiro, 10 de junho de 2024.

Thiago Machado da Silva
 Assistente Técnico
 Arquiteto e Urbanista - CAU RS 92598-5

Rodrigo Pellegrini Fernandes
 Engenheiro Civil SMOT
 CREA - RS 236901



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1B9-1148-5BD0-FC20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ THIAGO MACHADO DA SILVA (CPF 002.XXX.XXX-17) em 11/06/2024 16:32:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO PELLEGRINI FERNANDES (CPF 014.XXX.XXX-13) em 11/06/2024 16:33:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOCELVIO GONCALVES CARDOSO (CPF 402.XXX.XXX-53) em 11/06/2024 16:42:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://formigueiro.1doc.com.br/verificacao/A1B9-1148-5BD0-FC20>