

**TERMO ADITIVO Nº 19/2021**

Ref. Contrato nº 25/2016  
Vinculado à Concorrência nº 01/2016  
Processo nº 738/2016

Termo Aditivo para prorrogação de prazo, celebrado entre o Município de Formigueiro, CNPJ nº 97.228.126/0001-50, com sede na Avenida João Isidoro, nº 222, telefone (55) 3236-1200, CEP 97210-000, neste ato representado pelo Sr. Jocelvio Gonçalves Cardoso Prefeito Municipal de Formigueiro, doravante denominado "CONTRATANTE" e a empresa **Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda**, CNPJ nº 10.980.394/0001-45, localizada à Rua João Otto Friedrich, nº 127, na cidade de Restinga Seca- RS, neste ato representada pelo senhor Rodrigo Souza de Vargas, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 002.758.020-27, portador da carteira de identidade nº 5085223781, residente e domiciliado no mesmo endereço, de ora em diante denominada simplesmente "CONTRATADA", tem entre si como justo e contratado o que segue:

**5. DA VIGÊNCIA (alterada):**

5.1. Este termo aditivo prorroga a vigência do contrato em mais 90 (noventa) dias a contar da data 23 de maio de 2021.

5.2. Tendo o contrato supracitado ter sido acordado para a vigência de 300 (trezentos) dias a contar da data de início da obra, transforma-se então, em mais 90 (noventa) dias, ou seja, terá vigência até a data de 23 de agosto de 2021.

Justifica-se o referido aditivo em questão, devido à Pandemia e ao atraso do recurso por parte do Governo Federal, atrasando serviços de acabamento. Salieta-se que a empresa está com três medições aguardando pagamento.

**Embasa-se a prorrogação pelo Art. 57, § 1.º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.**

Demais cláusulas do contrato permanecerão inalteradas.

Formigueiro - RS, 20 de maio de 2021.

**Jocelvio Gonçalves Cardoso**  
Prefeito Municipal

**Rodrigo Souza de Vargas & Cia Ltda**  
CNPJ nº 10.980.394/0001-45 - Contratada

**Peter Jessé Dalla Corte**  
Fiscalizador do Contrato

Testemunhas:

\_\_\_\_\_  
CPF nº

\_\_\_\_\_  
CPF nº